

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Lucrari de reparatii a acoperisului blocului 02 la Gimnaziul din s. Capriana

4 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de demolare (plansee etc)																
2	Centura (Beton, cofraje, armaturi etc)																
3	Planseul de pod (cerdac)																
4	Acoperisul/Sarpanta																
5	Sistema de scurgere																
6	Lucarne si acces in pod																
7	Termoizolarea peretilor exteriori/Soclu																
8	Peretii fatadei																

Data completării 28.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”