

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație drumurilor locale din satul Burghilea r-ul Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Depozitarea petrisului			
3.	2. Lucrari de terasament			
4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.			

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**