

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de electromontaj la iluminarea stradala/ restabilirea în urma investițiilor / s.Suri,  
r-l Drochia**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023			
		Martie-Aprilie			
		Muncă	Odihnă	Muncă	Total
1.	Perioada de muncă*	10 zile	4 zile	10 Zile	~ 24 de zile

\*Notă: este prezentată perioada estimată a lucrărilor, graficul de muncă fiind realizat doar după ce se cunoaște data precisă a începerii lucrărilor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Data: **02.03.2023**

Nume: **Ababii Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Electrocon SRL**