

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor					
		04	05	06	07	08	
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor						
2.	Lucrări de reparația drumului comuna Ilciocva, r-ul Florești	Pina la 60 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV