

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (săptămânal)
” Amenajarea terenului de joaca al LT Alexandru cel Bun din or. Singera, mun. Chisinau „
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Săptămâna (zile)	Grupa de lucrări/denumirea lucrării
		Amenajarea terenului de joaca al LT Alexandru cel Bun din or. Singera, mun. Chisinau .
	I (1)	Organizarea șantierului
1.	I(2-7)	<ul style="list-style-type: none"> - Strângerea manuala a pietrișului în grămezi de pe suprafața terenului - Încărcarea în auto a pietrișului
2.	II(8-14)	<ul style="list-style-type: none"> - Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 3 km - Nivelarea manuala a terenului și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm
3.	III(15-21)	<ul style="list-style-type: none"> - Pregatirea terasei pentru montarea pavajului - Turnarea stratului de piatră spartă
4.	IV(22-28)	<ul style="list-style-type: none"> - Turnarea unui strat de fundație din savură de granit - Așezarea acoperii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal
5.	V(29-30)	- Darea în exploatare a obiectului cu prezența comisiei de evaluare.

Data: 10.07.2023

Semnat: Semant Electronic

Nume: Dilan Valerian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Ideal Crisluci”