

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Termoizolarea fațadelor la bunul imobil, str.Hotin, nr.4, mun.Bălți" (Fațada I)"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Luna								
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier				----					
2.	Obiect 01 Termoizolarea fațadelor la bunul imobil, str.Hotin, nr.4, mun.Bălți" (Fațada I) - Lucrari de demontare si demolare temporara - Termoizolarea peretilor E-1, E-2 - Glafuri exterioare - Soclu E-3 - Reinstalare dupa demolari temporare				■	—	—	—	—	

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

Nota* (lucrările vor fi executate în maxim 3 luni, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord)