

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a curților de bloc din or. Chișinău.  
Lot 22 Reabilitarea curții din bd. Mircea cel Bătrân nr.38  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                             | Anul 2026     |           | Martie | Aprilie |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------|
|            |                                                                   | Luna Ianuarie | Februarie |        |         |
|            |                                                                   |               |           |        |         |
| 1.         | Organizare de șantier                                             |               |           |        |         |
|            | 1                                                                 |               |           |        |         |
| D 2-1-1    | Amenajarea curții din RM , mun.Chisinau , bd.Mircea cel Batrin 38 |               |           |        |         |
| D 2-1-2    | Amenajarea curții interioare utilaj de joaca si sport 38          |               |           |        |         |
|            |                                                                   |               |           |        |         |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_Volosciuc Viorica\_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director\_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: V&P BENEFIT SRL\_\_\_\_\_