

**Grafic de executare a lucrărilor de construcție- montare
la obiectul: "Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Bolțun, r-ul Nisporeni"**

№	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2024_ și data începerii și data finisării lucrărilor 02.09-.29.09.2024																
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		_.02- _.08	_.09- _.15	_.16- _.22	_.23- _.29	_.30- _.06	_.07- _.13											
01	Organizarea de șantier	√																
	Obiect 01 Categorii de lucrări Presiunea joasă	√	√	√														
	Obiect 01 Categorii de lucrări Ridicarea topografică de control				√													

Semnat: _____

Nume: **Stînca Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "SID Energetic"**