

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de termoizolare a pereților exteriori la L.T."Pro Succes"

D	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		Luna											
		sept			oct			noiemb.			decemb.		
	Organizarea de santier												
	Lucrari exterioare												
	Lucrarile interioare et. 2												
	Lucrari interioare et. 1												
	Lucrarile electrotehnice												

Durata de executie -4 luni (pina la 30.12.2021)

Semnat: _____

Nume: Stavinskaia Valentina

Funcția în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

