

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECTServicii de elaborare a documentatiei de proiect și deviz pentru montarea generatorului

Luna /Activitatea	Aprilie 2024			
	1	2	3	4
Colectarea tuturor informațiilor privind proiectul.				
Ridicare topografică				
Elemente de construcții				
Rețele electrice exterioare				
Devize de cheltuieli.				
Verificarea documentației de proiect				
Predarea proiectului				

Total conform graficului: 30 zile

Semnat: _____

Nume: Nicolae Lucașenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Lunicon Proiect” S.R.L.