

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ a IP Liceul Teoretic " Alexandr Puskin" din or.Anenii Noi

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																					
	I Luna																				II Luna																	
Lucrari de pregatire si demontari	■	■	■	■																																		
Timplarii					■	■	■	■	■																													
Lucrari de reparatii					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lucrari sanitare si electrice										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														■	■	■	■	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 20/05/2020

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

