

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 11,540 – 16,900

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luni			
		1	2	3	4
	<i>Organizarea de santier</i>				
1	<i>Structura rutiera tip Caseta</i>				
2	<i>Lucrari de frezare si plombare</i>				
3	<i>Lucrari de amenajare a stratului de uzura</i>				
4	<i>Consolidarea acostamentelor</i>				
5	<i>Siguranta rutiera</i>				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul
de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului,

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL