

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la IET nr.142, IET nr.151 ,IET nr 120. IET nr 9, IET nr 17,
(denumirea lucrărilor)

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>Anul</u>				<u>...</u>	<u>Anul 2019</u>
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>...</u>	<u>N</u>	
<u>1.</u>	<u>Organizare de șantier</u>						
<u>2.</u>	<u>Lucrari de reparatie IET nr 142</u>	<u>2 luni</u>					
<u>3.</u>	<u>Lucrari de reparatie la IET nr.120</u>	<u>2 luni</u>					
<u>4</u>	<u>Lucrari de reparatie la IET nr.9</u>	<u>2 Luni</u>					
<u>5</u>	<u>Lucrari de reparatie la IET nr.17</u>	<u>2 luni</u>					
<u>6</u>	<u>Lucrari de reparatie la IET nr.151</u>	<u>2 luni</u>					

Semnat: _____

Nume: Andrei cebotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Rosivid Construct”