

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a zonei de parcare și acces pentru automobilele de serviciu amplasată
în fața Inspectoratului de Poliție Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare			Săptămîna 4	
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate			Săptămîna 4	
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici			Săptămîna 4	
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă				Săptămîna 1
6.	Montare pavaj gr. 6 cm + rostuire				Săptămîna 1 Săptămîna 2
9.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar				Săptămîna 3

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stabilit în Anunțul de participare (pct.10)

Data: 18.08.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”