

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de tencuire în grădinița de copii s. Valea Perjei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		3 luni		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de desfacere			
3	Transportarea materialelor			
4	Gruntuirea			
5	Lucrari de tencuieli			
6	Aplicare cu Gleta			
7	Instalarea glavurilor			
8	Demontarea elementelor de acoperis			
9	Demontarea			
10	Montaarea plasurilor sudate			
11	Gruntuirea, tincuiala			
12	Diverse lucrari			
13	Invelitor din tabla profilata			
14	Incaracarea materialelor			

15	Vopsirea interioara			
----	---------------------	--	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy