

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparații.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Lunile			
		1			
		1	2	3	4
	Lucrări de reparații- 120 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. WC et. 1 1.2. WC et. 2 1.3. WC et. 3 1.4. WC et. 4 1.5. WC et. 5 1.6. Debara etaj 2 1.7. Cabinet 206 1.8. Cabinet 208 1.9. Coridor etaj 3 1.10. Debara etaj 3 1.11. Cabinet 408	1.12. Cabinet 504 1.13. Cabinet 506 1.14. Registratura 1.15. Lucrari diverse 1.16. Lucrari sanitare 1.16.7. WC et.2 - Canalizarea C1 1.16.8. WC et.3 - Alimentarea cu apa 1.16.9. WC et.3 - Canalizarea C1 1.16.10. WC et.4 - Alimentarea cu apa 1.16.11. WC et.4 - Canalizarea C1	1.16.12. WC et.5 - Alimentarea cu apa 1.16.13. WC et.5 - Canalizarea C1 1.17. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului 1.18. Lucrari electrice de constructie et.2 1.19. Lucrari electrice de constructie et.3 1.20. Lucrari electrice de constructie et.4 1.21. Lucrari electrice de constructie et.5	2. Lucrari de montaj 2.1. Lucrari electrice de montare et.2 2.2. Lucrari electrice de montare et.3 2.3. Lucrari electrice de montare et.4 2.4. Lucrari electrice de montare et.5 3. Utilaje

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

