

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Scaune Casa de Cultura

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Casa de Cultura Primaria com. Răscăieți r-l Ștefan Vodă	10 zile la semnarea contractului				

Semnat: _____

Nume: _____ Anastasov Ludmila

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Goliat-Vita

Mun.Comrat str. Lenin 11A

