

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor destinate băncii de lapte din cadrul IMSP IMC

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	2026									
				LUNA 1				LUNA 2					
				1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2-2	Lucrari de constructie	60 zile										
2	2-2	Lucrari sanitare si incalzire	15 zile										
3	2-2	Sistemul electric interior	15 zile										
4	2-2	Sistemul de internet ,telefon	15 zile										
5	2-2	Semnalizare de incendiu	15 zile										
6	2-2	Conditionarea si ventilarea	15 zile										
7	2-2	Acces control	15 zile										

Data completarii: 20 iunie 2026

Nume: ALINA CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. FORECO GROUP