

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Lucrări de reparație a drumului L522 de acces spre s. Secăreni"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2022											
		Luni											
		1 luna						2 luna					
1	Lucrari sector I.												
2	Lucrari sector II.												
3	Lucrari sector I.												
	Total termen de executie	60 zile											

Data completării: 03.05.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL

