

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: " Retele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare si purificare din satul Mingir, r-nul Hincesti" Etapa II
2. Numărul și data contractului: nr. 60 din 31 octombrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Mingir, r-nul Hîncești
4. Adresa beneficiarului: com. Mingir, r-nul Hîncești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	<u>10 799 680,29</u>	558714,93
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>9 021 148,38</u>	506169,11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 9 luni
 - b) efectiv realizată: 13 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Retea de canalizare lungime totală 10088m:
Teava Dn160mm SN4- 618,00m
Teava Dn160mm SN2- 2886,00m
Teava Dn200mm SN4- 294,00m
Teava Dn200mm SN2- 3090,00m
Teava 90x4.3 apa SDR21PE100PN8 – 3200m

Data completării: 05.06.2026

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: " Evacuarea și epurarea apelor uzate din sat.Sarata Galbenă, r.Hîncești.
2. Numărul și data contractului: nr. 55/11 din 04 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Sărata Galbenă
4. Adresa beneficiarului: s.Sărata Galbenă, rn.Hîncești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 7 943488,98 411773,89
- b) finală(la data finalizării contractului) 7 943488,98 444363,65
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) Contractată: 12 luni
- b) efectiv realizată: 19 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 05.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.06.2026

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrări de construcția capitală a rețelilor de canalizare în or.Anenii Noi.
2. Numărul și data contractului: nr. 106 din 18 octombrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului: or.Anenii Noi, str.Suvorov, 6
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 7 928 739,78 408344,31
- b) finală(la data finalizării contractului) 7 418 941,85 419104,27
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) Contractată: 12 luni
 - b) efectiv realizată: 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 21.05.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:
Rețele de canalizare gravitațională – 4736,7 m.l. Ø160 – 3357,2 m.l. și Ø200 – 1379,5 m.l.;
Restabilirea imbracamintei rutiere din asfalt – 3375,34 m2.

Data completării: 05.06.2026

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: " **Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr.23/16.**
2. Numărul și data contractului: nr. 70 din 16 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Florești
4. Adresa beneficiarului: rn.Florești, or.Florești, str.Ștefan cel Mare 30A
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	<u>811763,06</u>	45868,02
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>830078,17</u>	46902,90

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată: 4 luni
 - b) efectiv realizată: 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.02 din 07.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.06.2026

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

din 20.05.2026

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani (2023-2024) de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi	Primăria Anenii Noi	Contractant unic	7 418 941,85 Lei	18	<u>Nr.1 din 21.05.2024</u>
2	Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Sărata Galbenă rn. Hîncești	Primăria Sărata Galbenă	Contractant unic	7 943 488,98 Lei	19	<u>Nr. din 05.07.2024</u>
3	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-ul Hincești, Etapa II	Primăria s. Mingir	Contractant unic	9 021 148,38 Lei	13	<u>Nr.01 din 12.12.2023</u>
4	Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr.23/16	Primăria or. Florești	Contractant unic	811 763,06 Lei	4	<u>Nr.02 din 07.12.2021</u>

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"