

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

**- Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a drumului L 369 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani; Lucrări de reparație a drumului L 370 R 16- drum de acces spre s. Medeleni; Lucrări de reparație a drumului L 375 Petrești - R 17;**

**- Lotul nr. 2 - Lot2 Lucrări de reparație a drumului L 358 Boghenii Noi - Măgurele; Lucrări de reparație a drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Crutoaia; Lucrări de reparație a drumului L 386 Mănoilești – Rezina - G 90**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024			
		Organizare de șantier			
		I lună	II lună	III lună	IV lună
I	<i>Lucrări de pregătire a șantierului</i>				
	<i>L 369 Sculeni - Buciumeni - Cioropcani</i>				
	<i>L 370 R16 - drum de acces spre s. Medeleni</i>				
	<i>L 375 Petrești - R17</i>				
II	<i>Lucrări de pregătire a șantierului</i>				
	<i>L358 Boghenii Noi - Măgurele</i>				
	<i>L362 Drujba - Hîrcești - Crutoaia</i>				
	<i>L386 Mănoilești - Rezina - G90</i>				

Termen de execuție: **până pe 15.11.2024**

**Notă:** În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.