

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție unui complex sportiv I.P L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni (etapa II)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Teren fotbal	14 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Teren multisport		10 zile			
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Pista de alergari		10 zile			

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 22.05.2026
Semnătura