

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în IP Gimnaziul "Grigore Tinică", satul Cușmirca, raionul Șoldănești - REPETAT

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurarea materialelor												
2	Organizare santier												
3	2.1.1 Soluții arhitectural-constructive												
4	2.1.2 Rețele interioare de apă și canalizare												
5	2.1.3. Incalzire, ventilare, conditionare												
6	2.1.4. Iluminat electric interior / Echipament electric de forță												
7	2.1.5 Utilajul tehnologic (19/2025-SAC)												
8	Amenajare spațiu												
9	Darea în exploatare / documentație de proiect												

Data completării 05.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevăzute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!