

Grafic de executare a lucrărilor

Gazoduct de pr. Medie și joasă, cartierele rezidențiale A și B din s. Logănești,

		Anul 2024											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Organizarea șantierului		x										
	Montarea elementelor de susținere					x							
	Montarea gazoductului subteran		x	x	x	x	x						
	Montarea gazoductului suprateran					x	x						
	Montarea utilajului						x	x					
	Probe și verificări							x	x				
	Înlăturarea neajunsurilor depistate								x				
	Darea în exploatare									x			

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 14.03.2024