

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii stadionului central din comuna Cărpineni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 10 (zece) luni.

Nume: Guțanu Pavel
Funcția: Director
Semnătura_____