

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație interioare și exterioare
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		(30 zile lucratoare)	
1.	Organizare de șantier (3 zile)		
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie interioare Lucrari electrice		
3.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari exterioare		
4.	Obiect 03 Acoperis		
5.	Obiect 03 Lucrari de montare turnichetului		

Semnat: **Sinetchi Serghei**

Nume: **Sinetchi Serghei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Profiplast”SRL**