

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### ”Reconstrucția infrastructurii sportive pentru sporirea sanatattii comunitatii Ucrainca” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	75 zile
2.	Obiect 01- <u>”Reconstrucția infrastructurii sportive pentru sporirea sanatattii comunitatii Ucrainca”</u>	
Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.		

Data completării: 18.09.2023

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Consdeluxprim”