

Graficul de executare a lucrărilor

Reabilitarea cailor pietonale din strada Stefan cel Mare, catre sediile institutiilor publice Scoala de Arte, Biblioteca publica raionala "Petre Stefanuca", Galeria colectiilor Petru Costin, Cimitirul

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (13 săptămâni - 3 luni)												
		săptămâni												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Demolarea trotuarului (placi din beton)													
2	Reamenajarea fintinilor (apeduct)													
3	Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15 cm													
4	Amenejarea trotuarului													
5	Amenajarea trotuarului (pavaj tactil)													

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL