

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR pe anul 2021

Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str.Ivano Franco 2A, mun.Bălți

Inspectoratul național de securitate publică

Denumirea lucrarilor	Luna I																															
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Lucari de demolade																																
Executarea crcasei de lemn/centurii de beton																																
Montarea Invelitorii/sis. de scurgere																																
Darea in Exploatare																																

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luna

Director _____