

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		aprilie	mai	iunie
		18 zile lucrătoare	20 zile lucrătoare	22 zile lucrătoare
1.	Organizare de șantier	■ — — — ■		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație capitală a acoperișul a două remize auto din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizata (mun.Bălți)	■ ————— ■		■ ————— ■

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”