

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație in incinta IP CPPVD “Alexandra Grajdian”

4 luni (2026)

Nr. C	Nume de obiecte/denumirea lucrari	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Solutii arhitectuale																
2	Apa si canalizare																
3	Incalzirea, ventilarea, conditionarea																
4	Echipament electric de forta																

Data completării 23.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”

