

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria satului Ilenuta raionul Falesti

Lucrări de amenajare a unor porțiuni de trotuar din s.Ilenuța,r.Fălești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Perioada de efectuare a lucrarilor				
		1	2	3	4	5
1	<u>Sectorul I</u> <u>Capitolul 1. Lucrari de</u> <u>demolare</u>					
2	<u>Capitolul 2. Invelis pietonal</u> <u>(SP-pl. 24)</u>					
3	<u>Sectorul II</u> <u>Capitolul 1. Lucrari de</u> <u>demolare</u>					
4	<u>Capitolul 2. Invelis pietonal</u> <u>(SP-pl. 24)</u>					
5	<u>Sectorul III</u> <u>Capitolul 1. Lucrari de</u> <u>demolare</u>					
6	<u>Capitolul 2. Invelis pietonal</u> <u>(SP-pl. 24)</u>					
De la semnarea contractului si inregistrarea lui - se vor efectua lucrarile in 90 zile.						

Data completării: 12 Februarie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"