

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucția gazoductului și reamplasarea PRG 26 din mun.Comrat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1.	Organizare de șantier	x									
2.	Lucrari de montare	x	x	x							
3.	Среднее дваление Lucrari de terasament		x	x							
4	Montarea tevii si robinetelor			x	x						
5	УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 1 шт			x	x						
6	УПГ 25 1 шт Установка контрольной п/э трубки			x	x						
7	Ограждение ШГРП				x	x					
8	Низкое давление. Lucrari de terasament				x	x					
9	Низкое давление. Tevi si robinete				x	x					
10	УПГ 2-3 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д90 - 2 шт				x	x					
11	УПГ 25 1 шт Установка контрольной п/э трубки				x	x	x				
12	УПГ 31-6 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт 2,5 м					x	x				
13	УПГ 30-6 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 1 шт 2,0 м					x	x				
14	УПГ 30-6 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 2 шт 4.5 м						x	x			
15	УПГ 14-26 (90-63) 1шт Тройниковый переходный узел							x	x		
16	Демонтажные работы							x	x		
17	Proba de rezistenta si regim; semnarea actelor de predare-primire lucrari executate									x	

Semnat: _____

Nume/prenume: Ghenova Liudmila

Funcția: administrator SRL "Tehnogazmontaj"

Denumirea operatorului economic SRL "Tehnogazmontaj"