

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Primaria Cioara****s. Cioara r. Hincesti**

Amenajarea cu pavaj a parcului din s.Cioara
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor				
		1	2	3	4	5
Organizare de şantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari</u>	De la semnarea contractului si inregistrarea lui - se vor efectua lucrarile in lunile specificate in anunt – octombrie – noiembrie 2024				

Data completării: 21 octombrie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"