

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare

la obiectul: „Gazificarea s. Vișniovca, r-ul Cantemir”

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 12.05-13.06.2026															
		19	15	16	17	18											
		12.05-18.05.2026	19.05-25.05.2026	26.05-01.06.2026	02.06-08.06.2026	09.06-13.06.2026											
01	Gazificarea s. Vișniovca, r-ul Cantemir	√	√	√	√												
02	Receptia finală					√											

Data completării: 18.02.2026

Director Onici Sergiu

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura