

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul															
		2026															
		Total = 3.5 luni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Organizare de șantier	■	■														
1	Reparatia strazii Petre Magdiciu din s. Magdacesti, r-ul Criuleni																
1.1	Amenajarea si constructia sistemului rutier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2	Accese laterale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.3	Siguranta rutiera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Reparatia strazii Tudor Arghezi din s. Magdacesti, r-ul Criuleni																
2.1	str. Tudor Arghezi sector 1 L=500 m ; b=4,5 m.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2	str. Tudor Arghezi sector 2 L=300 m ; b=6m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.3	Accese laterale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.4	Reparatia podetului	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.5	Siguranta rutiera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL