

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparații curente a birourilor și a coridorului situate la et. I al
sediului Consiliului Audiovizualului**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		3 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF		
		Luna		
		Iunie	Iulie	August
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Începerea lucrărilor	XXXX XXXX XXXX XXXX		
2.	<u>Obiect :</u> <u>Lucrări de reparații curente a</u> <u>birourilor și a coridorului situate la</u> <u>et. I al sediului Consiliului</u> <u>Audiovizualului</u>			
	1.Lucrări de demontare 2.Grunduire pereți și tavane	XXXX XXXX		
	3.Vopsitorii tavane, pereți 4.Montare tapete		XXXX XXXX	
	5.Lucrări de restaurare usi și geamuri 6.Montare elemente de protecție 7.Evacuarea gunoierului de pe șantier. 8. Lucrări sanitare după procesul de reparație (curățenie)			XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 23 Mai 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocar Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13
IDNO 1014600026503
