

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, Lot3

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024				
		Luni				
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
1	Organizare de șantier					
2	lucrările de reparație a drumurilor					
3	lucrările de întreținere a drumurilor					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL