

# FORMULARUL F 3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație generală la IET nr.108

| nr.<br>d/r | Denumirea lucrării                                           | 1-30 zile     | 31-60 zile | Notă |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| 1.         | <b>Lucrări organizatorice, de șantier</b>                    |               |            |      |
|            | Primirea șantierului de construcție                          | -----         |            |      |
|            | Procurarea materialelor                                      | -----         |            |      |
| 2.         | <b>Lucrări de reparație</b>                                  |               |            |      |
|            | Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc               | -----         |            |      |
|            | Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)     | -----         | -----      |      |
|            | Lucrări electrice                                            | -----         |            |      |
|            | Rețele de apeduct și canalizare, tehnică sanitară            |               | -----      |      |
| 3.         | <b>Lucrări organizatorice de finisare</b>                    |               |            |      |
|            | Securitatea muncii pe șantier                                | Permanent     |            |      |
|            | Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului        |               | -----      |      |
|            | Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier | La necesitate |            |      |
|            | Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor     |               | -----      |      |

Semnat: \_\_\_\_ Semnătură electronică \_\_\_\_

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**