

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare

Nr d/ o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	Anul 2026																									
		Zile calendaristice – 100																									
	Denumirea lucrărilor	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	
1	Lucrări de terasamente	X	X																								
2	Executarea forajului orizontal			X	X	X																					
3	Lucrări de instalare rețelelor exterioare de apeduct și canalizare						X	X	X	X																	
4	Lucrări de montare a elementelor din beton armat (cămine de vizitare)										X	X	X	X	X												
5	Lucrări de amenajarea teritoriului (pavarea suprafețelor, reparația suprafețelor din beton asfalt)															X	X	X	X	X	X	X					
6	Lucrări de dare în exploatare. Actele de predare –primire a rețelelor tehnico-edilitare către S.A. „Apa Canal Chișinău,, Ridicarea topografică de control elaborată de specialiști atestați, avizată de către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare , Primăria Chișinău.																					X	X	X	x		

Semnat: _____
Nume: _____Secieru Elena_____
Funcția în cadrul întreprinderii: ____administrator_____
Denumirea întreprinderii: _____SRL PRO KASS -INV_____

Se completează de către operatorul economic.

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
NU SUNT ASOCIATI**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

