

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei; Amenajarea teritoriului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					Anul (n)	
		Luna						
		1	2	3	...	N		
1.	Organizare de șantier	20.06.2020-21.06.2020						
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrări de reparație interior.	21.06.2020-20.08.2020						
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrări rețele de electricitate interioare	21.06.2020-20.08.2020						
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: Asfaltarea terenului de basket	21.06.2020-20.08.2020						
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului	02.09.2020-29.10.2020						
6	Obiect 05 Categoría de lucrări: Lucrari de reparație fatadei	02.09.2020-29.10.2020						

Semnat: _____

Nume: Calaras Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Sandoxal SRL