

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Renovarea și dotarea unei grupe existente pentru grupa de creșă la Gradinița nr.3
Viorele din satul Puhoi,r-ul Ialoveni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		60 zile				
		August	Septemb rie	Octomb rie		
1.	Organizare de șantier	V				
2.	Lucrari de constructie	V	V	V		
3.	Darea în exploatare a obiectului de lucru		V	V		

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit