



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrări de schimbare a timplăriei, sectia terapie intensiva  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa lucrărilor executate pe șantier	Anul 2023
		Luni calendaristice (din data semnării contractului)
		1 (unu)
1.	Confecționarea și montarea tâmplăriei din aluminiu	
2.	Finisarea glafurilor interioare si exterioare	

Data completării 28.01.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
  
.....  
(semnătura autorizată)

