

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**

**"Reparația blocurilor sanitare la Tabăra de odihnă Nistru s.Saharna (Bloc II, et.II)"**

N d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2024													
		luna													
		I	II	III		IV		V		VI		VII		VIII	
	15-29	01-15	18-31	01-12	15-30	01-10	13-31	03-14	17-30	01-13	15-31	01-15	15-16		
1	Organizare de șantier		•••••												
2	Lucrari pe interior în incaperi - Tavane - Pereti - Goluri - Padoseli			•••••	•••••	•••••	•••••								
3	Lucrari sanitare					•••••	•••••								
4	Rețele de apă caldă și rece					•••••	•••••								
5	Rețele de canalizare			•••••											
6	Partea electrica							•••••							
7	Ventilare							•••••							
9	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"							•••••							

Data completării 09.02.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz" (semnatura autorizată)