

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Universitatea de Stat din Moldova

(denumirea lucrărilor)

Construcția unui gard pe perimetrul terenului cu nr.cadastral 0100209.241 din  
mun.Chisinau

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului     | Anul 2019-2020 |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|            |                                                 | Luna           |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                 | 05             | 06         | 07         | 08         |  |  |  |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                           |                | 5<br>zile  |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de construcție |                | 20<br>zile | 25<br>zile | 25<br>zile |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                 |                |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                 |                |            |            |            |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Carabadjac Victor\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Administrator\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_SRL „Maistcons Grup”\_\_