

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curentă/întreținerea suprafețelor din beton asfaltic ale platformei aerodromului Chișinău
(republicată)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna				Luna				Luna			
		Saptamana				Saptamana				Saptamana			
I	Lucrări de reparație curentă/întreținerea suprafețelor din beton asfaltic ale platformei aerodromului Chișinău (republicată)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Organizarea de santier												
1	Lucrari de reparatii a imbracamintei din asfalt situat pe suprafata zonei de serviciu si tehnica, Serviciul Terminal, Serviciu de Reparatii si Administrare Cladiri, Statia de alimentare cu combustibil Deviz-Nr.01.26												
2	Lucrari de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic a „Platformei nr.1”. Locuri de stationare pentru aeronave, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau Deviz-Nr.08.26												
3	Lucrari de reparatie a sectorului degradat de imbracaminte din beton al platformei nr. inv 463, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau Deviz-Nr.06.26												

Total

Nota: Data efectivă de demarare a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea următoarelor premise tehnico-contractuale: Semnarea și intrarea în vigoare a Contractului de Antrepriză; Emiterea și recepționarea Ordinului de Începere a Lucrărilor; Condițiile meteorologice favorabile, necesare respectării fișelor tehnologice și normativelor în vigoare. Prin urmare, Graficul de Execuție va fi recalibrat în funcție de data recepționării oficiale a Ordinului de Începere. În calitate de Ofertant, ne asumăm respectarea integrală a duratei totale de execuție și a condițiilor stabilite în Documentația de Atribuire a Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL