

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Primaria Puhaceni

[ocds-b3wdp1-MD-1666822308281](https://ocds-b3wdp1-MD-1666822308281)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		Perioada de executare a lucrarilor
1	<b>Obiectul Lot 2 Ferestre, uși și articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi</b>	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 120 zile calendaristice de la semnarea contractului.
	<b>Categoria de lucrări:</b> - demontari tamplarie din lemn (ferestre) -demontarea glafuri exterioare la ferestre - montare ferestre din pvc -montare glafuri din aluminiu -demontari tamplarie din aluminiu -desfacerea metalizarilor captuseli din tabla aluminiu -montarea vitraliilor -montarea sistemului fatada ventilata -demontare tamplarie ( usi) -usi metalice din profiluri de otel laminat	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 120 zile calendaristice de la semnarea contractului.

**TOTAL:**

**Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 120 zile calendaristice de la semnarea contractului, conform cerintelor din anuntul de participare solicitat de beneficiar**

Semnatura autorizata electronic  
Nume: Cazac Aurel  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS  
Data- 17-11-2022