

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatie capitala TEREN DE BASCHET

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			2023	Anul (n)
		Luna				
			11	12	04	n
1.	Organizare de șantier		2 zile			
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Lucrări de terasament		20 zile			
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Teren de baschet				33 zile	
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Pavaj			10 zile		
5	Capitol 3 Categorie de lucrări: utilaj			5 zile		

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 26.10.2022

Adresa: Str. Bucuresti nr 96/1, ap. 20

Semnătura