

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**” Lucrări de termoizolare a clădirii Gimnaziului nr.77 or. Cricova mun. Chișinău”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumire Lucrări	2024	
		1	2
1.	Organizare de șantier	—	
<b>Bloc A1</b>			
2.	Demolare , demontare	—	
3.	Finisarea exterioara ( SAC pl.29,30,31,32)	—	—
4.	Groapa Gr-1 ,-2 (SAC pl.36)		—
<b>Bloc A</b>			
5.	Demolare , demontare	—	
6.	Finisarea exterioara ( SAC pl.29,30,31,32)	—	—
7.	Cerdac Cr-1, plan inclinat P-1 ( SAC pl.35 )		—
8.	Intrarea INTR-1,-2 (SAC pl36)		—
9.	Pereu (PG-1)		—
<b>Montarea si demontarea aparatelor de conditionare si cablu existent</b>			
10.	Lucrari demontaj si montaj	—	—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**