

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de reabilitare a tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2025															
		luni															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pregatirea santierului																
2	1-1-1 Укрепление основания жд путей. Основная цементация																
3	1-1-2 Устройство противofiltrационной вертикальной завесы в основании жд путей. Цементация фильтрационная																
4	2-1-1 Lucrari de reabilitate																
5	Receptia la terminarea si finalizarea lucrarilor																

„ Prestigiu - AZ” S.R.L

Director Ciobanu Sergiu